Fase 1- (1a + 1b) durata circa 8 mesi

Fase 1- interfase 1a Fase 1- interfase 1b

(inizio lavori dal 27 febbraio 2023 durata 4 mesi ca.) (inizio lavori da giugno/luglio 2023 durata 4 mesi ca.)
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